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ABSTRACT 

 
The existing Pekanbaru-Dumai highway (consist of 2-lane 2-way) is as an important 
transportation system connecting several cities in the Riau Province. It was forecasted that the 
highway would be overcapacity by the year 2015. Hence, the toll road was planned to overcome 
the problem. However, the investment for the construction of the toll road may involves some level 
of risks and uncertainties, the risk analyses procedure may put into account for managing the 
risks. The purpose of this study is to identify and analyze the project risks (during project 
construction phase). This study measured the value of the risk probabilities and risk impacts that 
may occur during this construction phase. The magnitude of each single risk is analyzed and 
simulated using @Risk software package. In order to obtain data input, the filed survey was 
conducted in two main stages e.i.; preliminary survey, and detailed survey. Then analyzed was 
carried out based on stochastic analyses. The result findings were then compared to the 
parameters published by the Puslitbang Pd-T-01-2005-B, 2005. It was identified that four major 
risks were influenced during the project construction phase, as follow; risk of the project finance, 
risk of the project construction, equipment risk and force majeure. The magnitude of the risks that 
may occur during project construction was identified as a medium risk category, which needs 
special intention to be preceded.. 
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ABSTRAK 
Ruas Jalan yng menghubungkan antara Kota Pekanbaru-Dumai (terdiri dari 2-lajur 2-arah) 
adalah merupakan urat nadi transportasi penting di Provinsi Riau. Diproyeksikan ruas jalan ini 
akan over kapasitas pada tahun 2015. Oleh karena itu direncanakan akan diabgun jalan tol untuk 
mengatasi masalah tersebut. Namun, investasi untuk pembangunan jalan tol melibatkan beberapa 
tingkat risiko dan ketidakpastian, maka analisis dan pengelolaan risiko diperlukan dalam proses 
pembangunan jalan tol ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis risiko proyek (selama proyek tahap konstruksi). Studi ini mengukur nilai 
probabilitas risiko dan dampak risiko yang mungkin terjadi selama tahap konstruksi jalan tol. 
Besarnya masing-masing risiko dianalisis dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak @ 
Risk. Dalam rangka untuk mendapatkan input data, survei dilaksnakan dalam dua tahap utama; 
(i) survei awal, dan (ii) survei detil. Kemudian dilakukan analisis risiko berdasarkan stokastik.  
Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan parameter-parameter risiko yang diterbitkan oleh 
Puslitbang Pd-T-01-2005-B 2005. Diidentifikasi empat risiko utama yang dipengaruhi selama 
tahap konstruksi proyek, sebagai berikut; (i) risiko pembiayaan proyek, (ii) risiko pembangunan 
proyek, (iii) risiko peralatan, dan (iv) force majeure. Besarnya risiko yang mungkin terjadi selama 
proyek konstruksi jalan tol ini diidentifikasi sebagai kategori risiko sedang, yang membutuhkan 
penanganan khusus. 
 
Kata kunci: analisis risiko, dampak, Pekanbaru-Dumai, jalan tol, probabilitas. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Berdasarkan konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor Sumatera, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai 

merupakan wilayah yang berada dalam cakupan jalur penghubung pusat ekonomi. Oleh 

karena itu, perlu diadakannya akses yang lebih cepat untuk menghubungkan kedua kota 

tersebut (MP3EI 2011-2025, 2011). 

 Kota Dumai terletak disebelah utara Kota Pekanbaru dengan jarak 199,45 km. 

Ruas jalan Pekanbaru-Dumai saat ini merupakan jalur penting yang termasuk dalam jalur 

lalu lintas timur pulau Sumatera. Kota Dumai merupakan pelabuhan penting yang 

menjadi pintu keluar masuk barang untuk dan dari Riau, sedangkan Kota Pekanbaru 

merupakan titik kumpul bagi kabupaten-kabupaten di Propinsi Riau. 

 

 

 

Gambar 1.Overview Koridor Ekonomi Sumatera. 

Sumber: MP3EI 2011-2025, 2011 
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Gambar 2. Grafik Proyeksi Volume Lalu Lintas Pekanbaru-Dumai. 

Sumber: Presentasi Tol Pekanbaru-Dumai oleh Gubernur Riau, 2000 

  

Berdasarkan Gambar 2 diatas diproyeksikan pertumbuhan rata-rata volume 

kendaraaan yang melewati ruas jalan Pekanbaru-Kandis dari tahun 2008-2010 sekitar 

20% sedangkan setelah tahun 2010-2015 volumenya meningkat 35%, dandiproyeksikan 

volume kendaraan ruas jalan Pekanbaru-Kandis setelah dibangunnya jalan tol Pekanbaru-

Dumai pada tahun 2015 dengan total 14.514 SMP/hari.Sedangkan untuk ruas jalan 

Kandis-Dumai diproyeksikan pertumbuhan rata-rata volume kendaraaan  dari tahun 2008-

2010 meningkat sekitar 25% dan tahun 2010-2015 volumenya terus meningkat sebesar 

38%, dan diproyeksikan volume kendaraan ruas jalan Kandis-Dumai pada tahun 2015 

dengan total 39,581 SMP/hari sedangkan kapasitas jalan Pekanbaru-Dumai 27.936 

SMP/hari, maka dilihat kondisi ruas jalan Kandis-Dumai yang 2 lajur dan 2 arah 

diprediksi ruas ini akan mengalami overcapacity di tahun 2015 (Zulfery, 2004). Untuk 

mengatasi pertumbuhan lalu lintas dan meningkatan efisiensi jasa distribusi guna 

menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau maka direncanakanlah jalan tol 

Pekanbaru-Dumai. (Presentasi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai oleh Gubernur Riau, 2000). 

 

Gambar 3. Peta Lokasi Pengembangan Jalan Tol Pekanbaru-Dumai. 

Sumber: Presentasi Tol Pekanbaru-Dumai oleh Gubernur Riau, 2000 
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 Berdasarkan perencanaan jalan tol Pekanbaru-Dumai dibagi dalam 3 seksi utama 

yaitu: seksi I Pekanbaru-Kandis, seksi II Kandis-Duri, seksi III Duri-Dumai. Sedangkan 

untuk gerbang tol dibagi dalam 5 interchange (IC) yaitu: IC Minas, IC Petapahan, IC 

Duri I, IC Duri II, IC Dumai. 

 Diestimasi investasi pembangunan jalan tol ini (pada tahap konstruksi) adalah 

Rp. 14,66 triliun. Dengan besarnya nilai investasi yang akan ditanamkan maka perlu 

dilakukan analisis risiko tahap konstruksi dalam rangka mengidentifikasi risiko yang 

mungkin terjadi dan memahami probabilitas dan dampak dari cost overruns. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi pada masa konstruksi pada jalan 

tol Pekanbaru-Dumai. (berdasarkan probabilitas risiko dan nilai dampak risiko dalam 

parameter yang terukur). 

2. Analisis dan simulasi risiko dalam bentuk stokastik. 

 

2. TINJAUAN TEORI 

Pengertian Risiko dan Analisis Risiko 

Risiko adalah kombinasi probabilitas suatu kejadian dengan konsekuensi atau 

akibatnya (Siahaan, 2007). Analisis risiko adalah metode untuk mengidentifikasi dan 

mengukur risiko, pengembangan, seleksi dan program manajemen untuk menghadapi 

risiko tersebut dalam sebuah cara yang terorganisir.  

Hal ini meliputi tiga aspek yaitu: identifikasi risiko, penilaian risiko dan 

pengelolaan risiko (Albahar, 1990; Flanangan, 1993; Bing; 1990). 

 

Manajemen Risiko 

Manajemen risiko adalah proses sistematik dari perencanaan, identifikasi, 

analisis, pemberian respon, dan pengawasan dari risiko-risiko proyek. Manajemen risiko 

melibatkan proses-proses, alat-alat, dan teknik-teknik yang akan membantu manajer 

memaksimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian-kejadian positif dan 

meminimalkan kemungkinan dan konsekuensi dari kejadian-kejadian negatif.  
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Analisis Tingkat Risiko 

  Analisis tingkat risiko didasarkan pada persamaan faktor risiko investasi, dimana 

besaran-besaran faktor risiko tersebut merupakan gambaran mengenai tingkat risiko 

investasi yang terjadi. Persamaan faktor risiko didefinisikan sebagai perkalian antara 

besaran dampak dan probabilitas kejadian risiko, yang dihitung dari persamaan berikut 

ini, yaitu: 

FR = L + I – (L x I)  (1) 

dengan: FR =  Faktor risiko, dengan skala 0-1 

  L =  Probabilitas kejadian risiko 

  I =  Besaran dampak (impact) risiko dalam bentuk kenaikan biaya 

 

Tabel 1. Kategori Risiko. 

Nilai FR Kategori Langkah Penanganan 

> 0,7 Risiko Tinggi Harus dilakukan penurunan risiko ke tingkat 

yanglebih rendah 

Tabel 1. Lanjutan. 

0,4 – 0,7 Risiko Sedang Langkah perbaikan dibutuhkan dalam jangka 

waktu tertentu 

< 0,4 Risiko Rendah Langkah perbaikan bilamana memungkinkan 

Sumber: Puslitbang Pd-T-01-2005-B, 2005 

 

Gambar 4. Matriks Kategori Risiko. 

Sumber: Puslitbang Pd-T-01-2005-B, 2005 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pra Survei Pendahuluan 

 Berdasarkan hasil pra survei pendahuluan dididentifikasi 4 faktor risiko utama 

yaitu pembiayaan, pembangunan, peralatan, dan force majeur.  

Resiko pembiayaan meliputi kontinuitas sumber dana, bunga masa konstruksi, 

obligasi/bond dan resiko dalam pengembalian pinjaman. 

Resiko pembangunan yaitu; ketidak pasatian kondisi lapangan baik kondisi lahan, 

kondisi tanah dan kondisi cuaca, pasokan material, pencurian, spesifikasi teknis, 

mismanajemen, mogok kerja, ketidak pastian skedul (jadwal) pelaksanaan, estimasi biaya 

konstruksi, dan fluktuasi tingkat inflasi, dan ketidak jujuran dalam pelaksanaan proyek. 

Resiko peralatan yaitu; ketidak pastian proses impor, dan kinerja alat yang rusak. 

Resiko force majeur meliputi; bencana alam, nasionalisasi dan revolusi. 

 

Probabilitas Kejadian Risiko 

Adapun hasil pengukuran kemungkinan/probabilitas risiko pada pembangunan 

jalan tol Pekanbaru-Dumai dapat dilihat pada Gambar 5.  

Probabilitas kejadian risiko pada faktor risiko pembiayaan menunjukkan relatif 

kecil perbedaan antara hasil penelitian ini dengan parameter yang dikeluarkan Pd-T-01-

2005-B dengan selisih sekitar 8%. Begitu juga dengan resiko pembangunan dan 

penjadwalan. Sedangkan pada force majeur terdapat selisih sekitar yang relatif besar 

(34%). Probalitas terjadinya kejadian yang tidak diinginkan berupa bencana alam (force 

major) yang mempengaruhi pelaksanan proyek jalan di Propinsi Riau selama ini relatif 

kecil.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemungkinan (probabilitas) terjadinya 

faktor risiko tahap konstruksi pada pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai pada 

umumnya realtif lebih kecil bila dibandingkan dengan tipikal kemungkinan (Probabilitas) 

risiko pembangunan jalan tol di Indonesia yang bersumber dari Puslitbang PU.  
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Gambar 5. Perbandingan Probabilitas Kejadian Risiko. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

Pengukuran Dampak Risiko 

Adapun hasil pengukuran pengaruh atau dampak risiko pada pembangunan jalan 

tol Pekanbaru-Dumai dapat dilihat pada gambar 6. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan ini, terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan antara hasil penelitian dangan parameter dampak resiko yang dipublikasi dari 

Pd-T-01-2005-B sekitar 80% untuk resiko pembiayaan proyek.  

Hasil penelitian menunjukkan dampak resiko pembiayaan proyek jalan tol ini 

lebih besar dibanding dengan standar yang ada di PU. Hal ini berdasarkan histori sampai 

saat ini belum adanya akses pembiayaan proyek (dari tahun 2005 - 2014) berimplikasi 

pada macetnya proses persiapan dan pembangunan jalan tol ini. Sehingga dampak 

pembiayaan yang tidak jelas dari pembangunan jalan tol yang sudah dirasakan oleh 

stakeholder adalah relatif signifikan (besar). Begitu juga dampak untuk pembangunan, 

peralatan dan force majeur realtif lebih besar dibanding dengan hasil penelitian Pd-T-01-

2005-B. 

 

 

Tahap Konstruksi 
Survei Pendahuluan Pd-T-01-2005-B 

Rata-Rata 
Probabilitas 

Rata-Rata 
Probabilitas 

1. Pembiayaan 0,545 0,591 
 Kontinuitas Sumber Dana 0,607 0,640 
 Bunga Masa Konstruksi 0,500 0,627 
 Obligasi/Bond 0,500 0,558 
 Pengembalian Pinjaman 0,571 0,631 

2. Pembangunan 0,461 0,548 
 Kondisi Lapangan 0,607 0,535 
 Kondisi Cuaca 0,643 0,528 
 Pasokan Material 0,464 0,470 
 Pencurian 0,571 0,488 
 Spesifikasi 0,286 0,512 
 Mismanajemen 0,357 0,519 
 Mogok 0,286 0,498 
 Skedul (Jadwal) 0,321 0,551 
 Estimasi Biaya Konstruksi 0,500 0,567 
 Inflasi 0,679 0,709 
 Ketidakjujuran 0,357 0,600 

3. Peralatan 0,518 0,437 
 Impor 0,464 0,463 
 Kinerja 0,571 0,437 

4. Force Majeur 0,333 0,504 
 Bencana 0,357 0,521 
 Nasionalisasi 0,357 0,640 

Revolusi 0 286 0 595
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Gambar 6. Perbandingan Dampak Risiko. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

Analisis Risiko Jalan Tol 

Adapun hasil pengukuran faktor risiko dan kategorisasi risiko pada tahap 

konstruksi pada jalan tol Pekanbaru-Dumai dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

Gambar 7. Grafik Pengukuran Faktor Risiko Dan Kategorisasi Risiko. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

Tahap Konstruksi 
Survei Pendahuluan Pd-T-01-2005-B 

Besaran Dampak Besaran Dampak 
1. Pembiayaan 0,670 0,134 
 Kontinuitas Sumber Dana 0,857 0,253 
 Bunga Masa Konstruksi 0,643 0,262 
 Obligasi/Bond 0,634 0,253 
 Pengembalian Pinjaman 0,536 0,249 

2. Pembangunan 0,601 0,189 
 Kondisi Lapangan 0,679 0,274 
 Kondisi Cuaca 0,643 0,230 
 Pasokan Material 0,750 0,216 
 Pencurian 0,643 0,170 
 Spesifikasi 0,643 0,258 
 Mismanajemen 0,643 0,252 
 Mogok 0,429 0,180 
 Skedul (Jadwal) 0,500 0,245 
 Estimasi Biaya Konstruksi 0,607 0,276 
 Inflasi 0,679 0,307 
 Ketidakjujuran 0,393 0,284 

3. Peralatan 0,554 0,116 
 Impor 0,500 0,236 
 Kinerja 0,607 0,227 

4. Force Majeur 0,631 0,178 
 Bencana 0,714 0,389 
 Nasionalisasi 0,571 0,364 
 Revolusi 0,607 0,376  
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 Hasil dari pengukuran faktor risiko dan kategorisasi risiko adalah sebagai berikut: 

risiko pembiayaan 0,606, risiko pembangunan 0,563, risiko peralatan 0,574, dan force 

majeur 0,452. Oleh karena nilai faktor risiko lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,7, 

maka seluruh faktor risiko yang teridentifikasi pada pembangunan jalan tol Pekanbaru-

Dumai termasuk dalam kategori risiko sedang yang memerlukan perhatian untuk 

ditangani. 

Adapun hasil pengukuran faktor risiko dan kategorisasi risiko pada tahap 

konstruksi pada jalan tol Pekanbaru-Dumai dapat dilihat pada Gambar 8. 

Pada umumnya elemen pada faktor risiko pembiayaan berada pada klasifikasi 

risiko sedang, kecuali risiko kontinuitas terhadap sumber dana, kondisi lapangan (ketidak 

pastian lahan dan cuaca), serta fluktuasi tingkat inflasi yang berada pada klasifikasi risiko 

tinggi. 

 

 

Gambar 8 Grafik Faktor Risiko Dan Kategorisasi Risiko Secara Keseluruhan. 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 
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Menghitung faktor risiko. 

Faktor resiko dampak merupakan perkalian antara probabilitas x dampak x 

besaran biaya per komponen,dengan menggunakan data probabilitas dan tingkat dampak 

yang telah didapat dari hasil survei. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh elemen dari komponen risiko 

pembangunan memiliki faktor risiko paling tinggi (0,778) jika dibandingkan dengan 

elemen dari komponen lainnya.  

Sedangkan, besaran risiko untuk seluruh komponen jika dibandingkan dengan 

besaran biaya investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 15% atau tergolong kedalam 

risiko sedang berdasarkan Puslitbang PU (Pd-T-01-2005-B). 

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Faktor Risiko Berdasarkan Komponen Risiko. 

Faktor Risiko

FR = L+I-(L*I)

1 Pengadaan Tanah 546,000,000,000.00Rp           0.527 0.241 69,345,822,000.00Rp             0.641

2 Perencanaan Akhir Teknik (FED) 104,857,000,000.00Rp           0.305 0.146 4,669,282,210.00Rp               0.406

3 Mobilisasi, Demobilisasi dan Umum 85,625,329,139.00Rp             0.607 0.274 14,241,033,491.74Rp             0.715

4 Pembersihan Tempat Kerja 68,820,063,000.00Rp             0.607 0.274 11,446,015,238.03Rp             0.715

5 Pembongkaran 15,327,153,000.00Rp             0.643 0.230 2,266,732,657.17Rp               0.725

6 Pekerjaan Tanah 1,627,151,139,685.91Rp        0.607 0.274 270,624,523,250.28Rp           0.715

7 Galian Struktur 5,856,410,172.00Rp               0.643 0.230 866,104,500.34Rp                  0.725

8 Drainase 279,423,759,187.98Rp           0.643 0.230 41,323,979,746.31Rp             0.725

9 Subgrade 31,591,285,590.70Rp             0.643 0.230 4,672,035,226.01Rp               0.725

10 Lapis Pondasi Agregat 806,646,706,920.42Rp           0.643 0.230 119,294,981,486.46Rp           0.725

11 Perkerasan 1,888,106,203,894.80Rp        0.643 0.230 279,232,026,494.00Rp           0.725

12 Struktur Beton 2,664,028,537,630.49Rp        0.643 0.230 393,983,180,430.17Rp           0.725

13 Pekerjaan Baja Struktural 3,607,915,050.00Rp               0.643 0.230 533,574,556.74Rp                  0.725

14 Pekerjaan Lain-Lain 417,917,230,081.79Rp           0.643 0.230 61,805,779,156.80Rp             0.725

15 Pencahayaan Lampu Lalu Lintas & Pekerjaan Listrik 41,566,236,573.00Rp             0.643 0.230 6,147,230,726.78Rp               0.725

16 Pekerjaan Plaza Tol 35,710,585,428.50Rp             0.643 0.230 5,281,238,479.02Rp               0.725

17 Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada 76,220,737,668.71Rp             0.643 0.230 11,272,284,893.83Rp             0.725

18 Pekerjaan Fasilitas Tol 18,300,380,000.00Rp             0.643 0.230 2,706,443,198.20Rp               0.725

19 Peralatan & Perlengkapan Operasi 120,988,000,000.00Rp           0.518 0.116 7,269,926,944.00Rp               0.574

20 Supervisi 137,120,000,000.00Rp           0.321 0.245 10,783,802,400.00Rp             0.487

21 Eskalasi 2,314,496,000,000.00Rp        0.679 0.307 482,463,634,688.00Rp           0.778

22 Kontingensi 409,344,000,000.00Rp           0.607 0.253 62,863,367,424.00Rp             0.706

23 PPN 1,115,271,000,000.00Rp        0.545 0.134 81,448,241,130.00Rp             0.606

24 Overhead Proyek 209,085,000,000.00Rp           0.607 0.253 32,109,392,535.00Rp             0.706

25 Financial Cost 112,485,000,000.00Rp           0.607 0.253 17,274,433,935.00Rp             0.706

26 Bunga Selama Masa Konstruksi 1,521,863,000,000.00Rp        0.500 0.262 199,364,053,000.00Rp           0.631

14,657,408,673,023.30Rp      2,193,289,119,797.89Rp        0.685

15% Risiko Sedang

No. Komponen Risiko Besaran Biaya
Probabilitas 

(L)
Besaran 

Dampak (I)
Besaran Risiko

 

Sumber: Financial Analysis Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Dinas PU Provinsi Riau, 

Bidang Bina Marga, Seksi Perencanaan Teknis, 2011. 

 

Simulasi Risiko Investasi Tahap Konstruksi Dengan Menggunakan @RiskFor Excel 

 Untuk menguji sensitifitas risiko tahap konstruksi ini dibagi menjadi 4 (empat) 

alternatif. 

 



 

Analisis Risiko Pembangunan Jalan Tol Pada Tahap Konstruksi     11 
(Studi Kasus Jalan Tol Pekanbaru – Dumai) (Ari Sandhyavitri, Muhammad Zulfiqar) 

 
 

a. Alternatif I 

Alternatif pertama ini dikembangkan dengan data probabilitas risiko yang 

diambil melalui survei pendahuluan dan data besaran dampak risiko yang diambil dari 

Puslitbang Jembatan dan Jalan Pd-T-01-2005-B. 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Lengkap Dari Risiko Investasi Pembangunan Jalan Tol 

Pekanbaru-Dumai Tahap Konstruksi Alternatif I. 

Minimum Most Likely Maksimum

1 Pengadaan Tanah 546,000,000,000.00Rp           491,400,000,000.00Rp            546,000,000,000.00Rp            615,345,822,000.00Rp            

2 Perencanaan Akhir Teknik (FED) 104,857,000,000.00Rp           94,371,300,000.00Rp              104,857,000,000.00Rp            109,526,282,210.00Rp            

3 Mobilisasi, Demobilisasi dan Umum 85,625,329,139.00Rp             81,344,062,682.05Rp              85,625,329,139.00Rp              99,866,362,630.74Rp              

4 Pembersihan Tempat Kerja 68,820,063,000.00Rp             65,379,059,850.00Rp              68,820,063,000.00Rp              80,266,078,238.03Rp              

5 Pembongkaran 15,327,153,000.00Rp             14,560,795,350.00Rp              15,327,153,000.00Rp              17,593,885,657.17Rp              

6 Pekerjaan Tanah 1,627,151,139,685.91Rp        1,464,436,025,717.32Rp         1,627,151,139,685.91Rp         1,897,775,662,936.19Rp         

7 Galian Struktur 5,856,410,172.00Rp               5,270,769,154.80Rp                5,856,410,172.00Rp                6,722,514,672.34Rp                

8 Drainase 279,423,759,187.98Rp           265,452,571,228.58Rp            279,423,759,187.98Rp            320,747,738,934.29Rp            

9 Subgrade 31,591,285,590.70Rp             30,011,721,311.17Rp              31,591,285,590.70Rp              36,263,320,816.71Rp              

10 Lapis Pondasi Agregat 806,646,706,920.42Rp           766,314,371,574.40Rp            806,646,706,920.42Rp            925,941,688,406.88Rp            

11 Perkerasan 1,888,106,203,894.80Rp        1,699,295,583,505.32Rp         1,888,106,203,894.80Rp         2,167,338,230,388.80Rp         

12 Struktur Beton 2,664,028,537,630.49Rp        2,397,625,683,867.44Rp         2,664,028,537,630.49Rp         3,058,011,718,060.66Rp         

13 Pekerjaan Baja Struktural 3,607,915,050.00Rp               3,247,123,545.00Rp                3,607,915,050.00Rp                4,141,489,606.74Rp                

14 Pekerjaan Lain-Lain 417,917,230,081.79Rp           397,021,368,577.70Rp            417,917,230,081.79Rp            479,723,009,238.59Rp            

15 Pencahayaan Lampu Lalu Lintas & Pekerjaan Listrik 41,566,236,573.00Rp             37,409,612,915.70Rp              41,566,236,573.00Rp              47,713,467,299.78Rp              

16 Pekerjaan Plaza Tol 35,710,585,428.50Rp             32,139,526,885.65Rp              35,710,585,428.50Rp              40,991,823,907.52Rp              

17 Pengalihan dan Perlindungan Utilitas Yang Ada 76,220,737,668.71Rp             68,598,663,901.84Rp              76,220,737,668.71Rp              87,493,022,562.54Rp              

18 Pekerjaan Fasilitas Tol 18,300,380,000.00Rp             16,470,342,000.00Rp              18,300,380,000.00Rp              21,006,823,198.20Rp              

19 Peralatan & Perlengkapan Operasi 120,988,000,000.00Rp           114,938,600,000.00Rp            120,988,000,000.00Rp            128,257,926,944.00Rp            

20 Supervisi 137,120,000,000.00Rp           130,264,000,000.00Rp            137,120,000,000.00Rp            147,903,802,400.00Rp            

21 Eskalasi 2,314,496,000,000.00Rp        2,198,771,200,000.00Rp         2,314,496,000,000.00Rp         2,796,959,634,688.00Rp         

22 Kontingensi 409,344,000,000.00Rp           388,876,800,000.00Rp            409,344,000,000.00Rp            472,207,367,424.00Rp            

23 PPN 1,115,271,000,000.00Rp        1,059,507,450,000.00Rp         1,115,271,000,000.00Rp         1,196,719,241,130.00Rp         

24 Overhead Proyek 209,085,000,000.00Rp           198,630,750,000.00Rp            209,085,000,000.00Rp            241,194,392,535.00Rp            

25 Financial Cost 112,485,000,000.00Rp           106,860,750,000.00Rp            112,485,000,000.00Rp            129,759,433,935.00Rp            

26 Bunga Selama Masa Konstruksi 1,521,863,000,000.00Rp        1,445,769,850,000.00Rp         1,521,863,000,000.00Rp         1,721,227,053,000.00Rp         

14,657,408,673,023.30Rp      13,573,967,982,067.00Rp       14,657,408,673,023.30Rp       16,850,697,792,821.20Rp       

Deviasi
No. Komponen Risiko Besaran Biaya

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013 

 

Dari hasil simulasi dengan menggunakan distribusi triangle (menggunakan 

model 2 tails 90% value dengan 5% error), diperoleh nilai rata-rata (mean value atau 50-

50 chance) adalah Rp. 15,03 trilyun dengan range rencana anggran biaya Rp. 14,33 

trilyun sampai Rp. 15,77 trilyun. 

Sedangkan untuk mengetahui seberapa sensitif elemen-elemen risiko 

digambarkan dalam diagram tornado regresi sensitivitas dan diagram tornado korelasi 

sensitivitas gambar 9. Berdasarkan gambar diatas terlihat risiko pembangunan jalan tol 

Pekanbaru-Dumai pada tahap konstruksi yang paling sensitif adalah pembangunan 

struktur beton (0,55), konstruksi perkerasan (0,53), pembayaran bunga bank dan 

pembayaran pajak (PPN). 
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Gambar 9. Hasil Simulasi Risiko Investasi Alternatif I dan diagram tornado regresi 

sensitivitas. Sumber: Hasil Pengolahan data, 2013 
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Gambar 10. Hasil Simulasi Distribusi Risiko Investasi Alternatif I. 

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2013 

 

b. Alternatif II 

Alternatif kedua ini dikembangkan dengan data probabilitas risiko dan data 

besaran dampak risiko yang diambil melalui survei pendahuluan, diperoleh nilai rata-rata 

(mean value)adalah Rp. 16,23 trilyun dengan range rencana anggran biaya Rp. 14,66 

trilyun sampai Rp. 17,96 trilyun. 
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c. Alternatif III 

Alternatif ketiga ini dikembangkan dengan data probabilitas risiko yang diambil 

melalui survei pendahuluan dan data besaran dampak risiko yang diambil melalui survei 

detail kepada Kepala Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dina PU Provinsi Riau, 

diperoleh nilai rata-rata (mean value) adalah Rp. 14,96 trilyun dengan range rencana 

anggran biaya Rp. 14,19 trilyun sampai Rp. 15,75 trilyun. 

 

d. Alternatif IV 

Alternatif keempat ini dikembangkan dengan data probabilitas risiko yang 

diambil melalui survei pendahuluan dan data besaran dampak risiko yang diambil melalui 

survei detail kepada Kepala Seksi Perencanaan Bidang Bina Marga Dina PU Provinsi 

Riau dengan anggapan bahwa Pemerintah dapat mengontrol risiko dengan melakukan 

pengelolaan risiko, diperoleh nilai rata-rata (mean value) adalah Rp. 14,63 trilyun dengan 

range rencana anggran biaya Rp. 14,15 trilyun sampai Rp. 15,08 trilyun. Adapun 

pengelolaan risiko yang akan dilaksanakan antara lain adalah;  

 

Tabel 3. Ringkasan 4 (empat) Alternatif yang dikembangkan. 

Alternatif 
Estimasi Nilai Investasi (Rp) trilyun 

Keterangan 
Minimal Rata-Rata Maksimal 

Alternatif I 14,33 15,03 15,77  

Alternatif II 14,66 16,23 17,96  

Alternatif IIII 14,19 14,96 15,75  

Alternatif IV 14,15 14,63 15,08  

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diringkas sebagai berikut: 

Alternatif I yang merupakan pengembangan data dari Puslitbang Jembatan dan 

Jalan Pd-T-01-2005-B, diperoleh nilai rata-rata (mean value) pembiayaan sebesar Rp. 

15,028 trilyun, dengan 95%  peluang proyek dapat dilaksanakan dengan biaya Rp. 15,77 

triliyun.  

Alternatif II yang merupakan pengembangan data dari survei pendahuluan, 

diperoleh nilai rata-rata (mean value atau 50-50 chance) pembiayaan sebesar Rp. 16,233 

trilyun, dengan 95%  peluang proyek dapat dilaksanakan dengan biaya Rp. 17,96 triliyun. 
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Alternatif III yang merupakan pengembangan data dari survei detail (sebelum 

mitigasi risiko), diperoleh nilai rata-rata (mean value) pembiayaan sebesar Rp. 14,96 

trilyun, dengan 95%  peluang proyek dapat dilaksanakan dengan biaya Rp. 15,75 triliyun. 

Alternatif IV yang merupakan pengembangan data dari survei detail (setelah 

mitigasi risiko), diperoleh nilai rata-rata (mean value) Rp. 14,63 trilyun, dengan 95%  

peluang proyek dapat dilaksanakan dengan biaya Rp. 15,08 triliyun. 

Dari 4 (empat) alternatif tergambarkan nilai rata-rata proyek (mean value atau 50-

50 chance)  akan lebih kecil dari nilai dengan peluang sukses 95%. Mitigasi risiko dapat 

berpeluang memperkecil jarak estimasi nilai proyek setelah mitigasi  dibandingkan 

dengan nilai sebelum mitigasi (misalnya nilai rata-rata untuk pelaksanaan proyek sebelum 

mitigasi adalah 14,96 dan setelah mitigasi 14,63 triliyun (ada selisih Rp. 33 miliar). 

Sehingga analisis risiko dan mitigasi risiko perlu untuk dilaksanakan dalam proyek 

konstruksi jalan tol karena dapat mengefisienkan dana dalam jumlah yang relatif 

signifikan.    

 

4. KESIMPULAN  

Ada 4 (empat) risiko utama yang diidentifikasi yaitu: risiko pembiayaan, risiko 

pembangunan, risiko peralatan dan risiko force majeur. Terdapat perbedaan besarnya 

probabilitas risiko dan dampak risiko yang diukur pada proyek pembangunan jalan tol 

Pekanbaru-Dumai tahap konstruksi dibandingkan tipikal probabilitas kejadian risiko 

investasi jalan tol di Indonesia yang bersumber dari Puslitbang PU. Hal ini disebabkan 

oleh adanya perbedaan karakteristik daerah Provinsi Riau baik di Pekanbaru, Kandis, 

Duri, maupun Kota Dumai. Analisis risiko dan mitigasi risiko perlu untuk dilaksanakan 

dalam proyek konstruksi jalan tol karena dapat mengefisienkan dana dalam jumlah yang 

relatif signifikan.    
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